Devis d'actualisation		Responsabilité partagées (s)				Échéance
Démarche	Travaux réalisés	RP/CP	Comité restreint	Comité Programme	DAÉ	Dates butoirs
La planification mobilisatrice						
<ul style="list-style-type: none"> L'appropriation des documents 						
<ul style="list-style-type: none"> Les clarifications administratives 						
<ul style="list-style-type: none"> L'activation du comité de programme 						
Devis d'actualisation						
L'exploration concertée						
Profil de sortie <ul style="list-style-type: none"> Exploration du finissants Travaux d'analyse des documents Discussion et validation des éléments clés 						

ESP <ul style="list-style-type: none"> • Description de la situation authentique • Description des niveaux d'attentes 						
L'Analyse globale des compétences						
La conception alignée						
Logigramme de compétences						
Grille de cours						
Profil de sortie et ESP Versions finales						
Plans-cadres (session 1,2,3,4,5,6) incluant les analyses finales des compétences						
La mise en œuvre réussie						
L'adoption de grille de cours et des documents de référence du programme et accueil de la première cohorte						
Suivi d'implantation -collecte de données – ajustements						